

龍江地区の皆様へ

飯伊砂利採取販売協同組合

天竜川(龍江)砂利採取運搬工期延長のお知らせ

平素は大型ダンプ運搬及び、砂利採取事業に対しまして、ご理解ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

現在、当組合による天竜川(川路側)での砂利採取を行っていますが、度重なる降雨による河川の増水で搬出に遅れが生じ5月31日の期間内の搬出が見込めなくなったため、下記の通り工期延長させていただきたく存じます。

地域住民の皆様及び、通行される方々には大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続き砂利の搬出に際しご理解とご協力をお願い致します。

記

- 採取期間 —— (変更前) 令和6年3月28日 ~ 令和6年5月31日
(変更後) 令和6年3月28日 ~ 令和6年6月28日
- 運搬時間 —— 午前7:10 ~ 午後4:30
- 採取場 —— 天竜川河川内龍江側(図示)
- 搬出先 —— 飯田市・下伊那郡の各骨材生産プラント4社
- 運搬台数 —— 1日の通行台数 約120台(片道) (10t積ダンプ)
- 【連絡先】 —— 飯伊砂利採取販売協同組合 [担当] 河野通明
[住所] 飯田市上郷別府 3341-7 電話(0265)22-3406

【運搬経路図】

